

Letbane på Fyn bliver forsinket

Af: kollektivtrafik

Odense Letbane P/S har oplyst Transportministeriet om, at driftsstarten på Odense Letbane udskydes fra 1. september 2021 til omkring årsskiftet 2021/22. Årsagen er, at entreprenøren ikke kan leve op til den aftalte tidsplan for overdragelse af transportsystemet

Odense Letbane oplyser videre, at det angiveligt er en følgevirkning af indsatsen mod spredning af corona-virus.

Hos Odense Letbane er vurderingen, at eventuelle merudgifter som følge af forsinkelsen kan afholdes inden for de afsatte reserver.

[Letbaner/Metro](#)